

Le planning de réhabilitation du poste de relèvement de la Châtaigneraie est le suivant :

		2019				2020												2021											
		S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	PHASES PRINCIPALES																												
Tranche 1 Renforcement du pompage et de la protection anti-bélier	AVP (tranche 1 + tranche 2)																												
	Passage en commission AELB																												
	Rédaction DCE																												
	Rédaction des pièces administratives, consultation et notification du marché de travaux																												
	Travaux																												
Tranche 2 Construction d'un nouveau local d'exploitation et d'une bache de sécurité de 200 m3	AVP (tranche 1 + tranche 2)																												
	Passage en commission AELB																												
	Rédaction du marché de MOE, consultation et notification du marché de maîtrise d'oeuvre (éléments de mission : DCE/ACT/DET/AOR)																												
	Rédaction du DCE par le MOE																												
	Rédaction des pièces administratives, consultation et notification du marché de travaux																												
Travaux																													

Les travaux sur le poste de relèvement de Pont Couënnec ont été réalisés en 2019.

Le projet global de mise en conformité du système d'assainissement de Perros-Guirec ainsi que son impact sur l'environnement sont détaillés dans le dossier d'autorisation objet de la présente enquête publique.